

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА №2"
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ "ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА №2")**

ПРИКАЗ

27.08.2020 года

с.Петровка

№ 208

**О внедрении систем ведения электронных журналов
успеваемости и электронных дневников учащихся
в МБОУ «Петровская школа №2»**

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04. 2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронном виде», на основании приказа управления образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым от 15.05.2020 №234 «О развитии цифровых технологий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красногвардейского района Республики Крым», с целью организации работ по внедрению с 01.09.2020 года пилотного проекта по использованию единой системы электронных дневников и журналов успеваемости в школе в информационной системе «Электронный журнал ЭлЖур», в целях поэтапного перехода на электронный документооборот и формирования условий реализации ФГОС нового поколения по развитию информационно-образовательной среды МБОУ «Петровская школа №2»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать введение системы электронных журналов/дневников в МБОУ «Петровская школа №2» с 1 сентября 2020 года в системе «Электронный журнал ЭлЖур»
2. Назначить ответственными:
 - за введение и использование Электронного журнала/дневника – ответственность оставляю за собой.
 - оказание практической и методической помощи при работе с ЭЖ сотрудникам в общеобразовательном учреждении – Ковалишина И.В.
 - за техническое и программное обеспечение работы ЭЖ и ЭД – Ковалишину И.В. системного администратора.
3. В срок до 10.09.2020г года обучить педагогов работе с системой ЭлЖур.
4. Всем классным руководителям, в срок до 10.09.2020 года провести разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей по внедрению и использованию системы ЭлЖур.
5. Обеспечить своевременное заполнение базы данных для внедрения системы электронного журнала/дневника.

6. Заручиться согласием родителей (законных представителей) учащихся на обработку их персональных данных для ведения электронного журнала и регистрации сопутствующих сведений, необходимых для реализации информационно-справочного обеспечения пользователей – до 01.09.2020г.

7. Определить рабочие места для свободного доступа педагогов к системе ЭлЖур - рабочие места учителя во всех предметных кабинетах где имеется интернет, кабинетах информатики.

8. Утвердить план мероприятий по внедрению пилотного проекта ЭлЖур в МБОУ «Петровская школа №2» (Приложение № 1).

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.Н.Кузьменко

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1

Утвержден
приказом МБОУ
«Петровская школа №2»
от _____ 2 020 г. № _____

**План мероприятий по подготовке к внедрению проекта "ЭлЖур"
в МБОУ «Петровская школа №2»**

Мероприятия	Сроки	Ответственные лица
Ознакомление сотрудников ОО с различными вариантами ЭЖ и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей	До 25.08.2020	Администрация - Кузьменко И.Н., Хотина О.Н.
Организация неформального обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию выбранного ЭЖ	До 01.09.2020	Администрация - Кузьменко И.Н., Хотина О.Н.
Проведение анализа уровня ИКТ - компетентности сотрудников ОО, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭЖ	До 01.09.2020	Хотина О.Н.зам по УВР
Проведение анализа психологической готовности сотрудников ОО к инновационной деятельности и повышению квалификации	До 01.09.2020	Хотина О.Н. за по УВР

Проведение анализа технического оснащения ОО, определить состав технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ	До 30.08.2020	Директор ОУ	
Составить план дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней внедрения ЭЖ в ОО	До 30.09.2020	Директор, зам по АХЧ	
Издание нормативно-правового акта о внедрении проекта "ЭлЖур" и назначение ответственных	до 1 сентября 2020 г.	Директор ОУ	
Подписание Договора между ОУ и компанией "ЭлЖур"	До 10.09.2020г	Директор ОУ	
Назначение ответственных за внедрение ЭЖ в МБОУ	до 1. 09. 2020 г.	Директор ОУ	
Регистрация (подача заявки/активация по коду) ОУ на сайте "ЭлЖур"	С июля 2020 года	Ковалишина И.В	
Заполнение профиля МБОУ	С августа 2020 года	Ковалишина И.В.	
Внесение данных по	учащимся	до 05 декабря 2019 г.	Ковалишина И.В. Хотина О.Н., классные руководители
	Педагогическим работникам	до 26 декабря 2019 г.	Ковалишина И.В.
	родителям	до 05 марта 2020г.	Ковалишина И.В., классные руководители
Проведение обучения для сотрудников ОУ	до 10 сентября 2020 г.	Ковалишина И.В., Кузьменко И.Н.	
Проведение обучения для учеников	до 10 сентября 2020 г.	классные руководители	
Раздача активационных кодов родителям	до 1 апреля 2020 г.	Директор, классные руководители	
Активация пользователей	До 1 мая 2020г	Ковалишина И.В.	
Сбор письменных согласий на обработку персональных данных от родителей (законных представителей)	До 1 сентября 2020г	Директор, классные руководители	